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POROCILO

1. UVOD

V okviru projekta KRAS.RE.VITA [zboljSanje stanja naravovarstveno pomembnih delov
travis¢ in barjanskih povrSin na Cerkniskem jezeru in Planinskem polju je predvidena
Renaturacija Jezerskega Obrha (StrZen) na obmocju Belega brega na CerkniSkem jezeru.
Strokovne podlage (IdZ) in delno dokumentacija na nivoju PGD za to obmocje so bile izdelane
v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/00069 (leta 2008). V sklopu tega projekta so bile
pridobljene tudi smernice in pogoji kljuénih Nosilcev urejanja prostora. V sklopu LIFE 06
projekta sta bili izvedeni renaturaciji dveh manjsih pritokov in sicer Gorickega Brezicka in
delno Tresenca.

V prvi polovici prejSnjega stoletja je Vodna zadruga izvedla znizanje ponorov, odstrelitev
nekaj sifonov, razsiritev in zniZanje podzemeljske struge, regulacijo Strzena v dolzini 763 m,
izgradnjo odvodnih jarkov itd. OsuSevali so mo¢virni svet z delnimi regulacijami Zirovnii&ice
(2000 m), Lipsenjs¢ice (1074 m), Tresenca (1146 m) in Gorickega Brezicka (1143 m).
Izvedeni so bili osuSevalni jarki pri Lipsenju (758 m) ter izravnana struga StrZzena s prekopom
v Kljuéih (534 m).

Zaradi izravnalnih posegov v struge vodotokov so se izkazali Stevilni negativni vplivi na
naravno zelo pester prostor, ki je varovan z razliénimi rezimi varovanja. V okviru projekta
LIFE Narava je bil preuéen nekdanji potek strug, opravljena je bila inventarizacija prostora in
podana izhodi$¢a ter moznosti sonaravne obnove vodotokov, t.i. renaturacije.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA je predvidena renaturacija oziroma obnova prvotne struge
Jezerskega Obrha na obmocju Belega brega.

2. OBRAVNAVANO OBMOCJE

Presihajoge Cerknisko jezero ni jezero v pravem pomenu besede, temve¢ dno kraSkega polja,
ki se v Casu jesenskega deZevja napolni in obi¢ajno ostane poplavljeno do konca pomladi.
Jezero se napolni v 2 do 3 dneh in prekrije okoli 26 km? povriine. Dotoki na jezero so
ve¢inoma kraske vode, ki izvirajo na juznem in vzhodnem robu Cerkniskega polja. Potoki, ki
pritekajo z vzhodne strani, dovajajo vodo z Blok, Blo¢ic in KriZne jame. StrZen,
najpomembnejsi pritok Cerkniskega jezera, izvira na skrajnem juznem robu in prinasa vodo iz
Loske doline.

Na severozahodnem obrobju polja so najpomembne;jsi ponori. Vode ponikajo v vrsti ponornih
jam v Jamskem zalivu - najvecje so Mala in Velika Karlovica ter Svinjska jama - od koder

tedejo skozi Rakov Skocjan proti Planinskemu polju.

Obmocje Belega brega se nahaja na JV obrobju polja znotraj vsakoletnih poplav jezera.
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Slika 1: Aerofoto posnetek obmocja Belega ea leta 2006(zgornja sﬁka) in 2015 (spodnja
slika).

3. SMERNICE IN POGOJI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Notranjski regijski park je v preteklosti s priloZeno idejno zasnovo Projekt renaturacije
vodotokov na Cerkniskem jezeru pozval k podaji smernic drZavne organe oziroma organe
lokalne skupnosti ter nosilce javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora
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predstavljajo Nosilce urejanja prostora in, ki v konkretnem postopku priprave renaturacije
vodotokov Cerknikega jezera odlo¢ajo ali soodlo¢ajo o zadevah urejanja prostora:

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vode,

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave,

Zavod RS za varstvo narave,

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije,

Zavod za gozdove Slovenije, Obmo¢na enota Postojna,

Zavod za ribistvo Slovenije,

Ribiska druzina Cerknica,

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za$€ito in reSevanje in

0. Ob¢ina Cerknica.

S0P N U AW~

Smernice so podali:

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vode,
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave,
Zavod RS za varstvo narave,

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije,

Zavod za gozdove Slovenije, Obmoc¢na enota Postojna,

Zavod za ribistvo Slovenije,

Ribiska druzina Cerknica,

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za$€ito in reSevanje,

0. Ob¢ina Cerknica — lokacijska informacija.
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4. OPIS UREDITEV JEZERSKEGA OBRHA NA OBMOCJU BELEGA BREGA

Na obmoéju med pre¢kanjem ceste Gorenje Jezero — Otok in izlivom Lipsenjs¢ice v Obrh je
predvideno aktiviranje starega rokava Jezerskega Obrha, ki je poimenovan Beli breg. DolZina
sedanje struge je priblizno 600 m, aktiviranje novega rokava pa je predvideno na dolZini
priblizno 2580 m. Prav tako bodo s preusmeritvijo v staro strugo Belega brega nastali pogoji za
kasnej$o preusmeritev izliva Lipsenj¢ice na spodnjem odseku toka. Ureditev Lipsenjs¢ice ni
predmet tega PZR.

Dela se izvajajo v ve¢ fazah, ki so predvsem odvisne od hidroloskih razmer in koli¢ine vode v
tleh.

Glede na vremenske razmere obstaja verjetnost, da se bodo dela izvajala ve¢ sezon (do 4
sezone).

Pred zaletkom del se preveri »pravica graditi« — moZnost poseganja na parcele, kjer so
predvidena dela. Preveritev opravijo pri Uvedbi v delo Naro¢nik, Nadzor in Izvajalec.
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Prav tako pred pri¢etkom del izvajalec pripravi TehnoloSki elaborat in Elaborat varstva pri
delu (varnostni nacrt).

Pri uvedbi v delo se glede na stanje na obmo&ju operativnih del (nosilnost tal glede na
koli¢ino vlage) in srednjeroéno vremensko napoved (15 dni) dogovori nacin operativne
izvedbe z dolo&itvijo ¢asovnega poteka (dinamike) operativnih del, s pripravo zacasnih
dostopnih poti, zacasnih deponij in dinamike zasipavanja obstojece struge.

V prvi fazi po vzpostavitvi gradbisca se zakoli¢i prene prereze obnovljene trase Jezerskega
Obrha. Prene prereze se zakoli¢i priblizno na mestu celostevilénih projektnih prerezov (brez
dodatne oznake ».1«) in na vmesnih odsekih (priblizno na 20 m). Profili se zavarujejo in
oznadijo s tablicami s $tevilko za celoten ¢as izvedbe. Pred zacetkom del se izvede posnetek
profilov v pravokotni smeri na os ureditve. »Nulto« meritev je potrebno izvesti zaradi
preveritve stanja pred zaetkom zemeljskih del in te podatke primerjati s projektnim
posnetkom in LIDAR posnetkom. Oba obstojeca posnetka se namre¢ na nekaterih obmocjih
moéno razlikujeta. Zakoliéi se tudi transportne poti (ob posvetovanju z naro¢nikom).

Sledi izvedba transportnih poti za ¢as transportov izkopane zemljine. Predlagan je potek poti
ob strugi in sicer znotraj parcel oziroma tik ob robu stare struge, kjer je po pricakovanjih
nosilnost tal ve&ja, kot v okolici. Enako velja za povezovalne poti. Potek poti je prikazan na
situaciji. Predlog uposteva dostopnost do odkopnih mest ter transport na mesto zacasnega
odlaganja in v drugi fazi zasipavanja sedanje struge Jezerskega obrha. Dostopi do sedanje
struge Jezerskega Obrha potekajo po parcelah 1019, 217 ter 232. Prikljucek poti na javno cesto
pri mostu v prvi fazi poteka po obstoje¢i poti po desnem bregu Jezerskega Obrha, po izvedbi
preusmeritve v novo strugo pa po obstoje¢i poti po levi breZini Obrha. Pri zasnovi poti je
upostevan pogoj, da se zasipavanje in dostopi ne smejo izvajati na naslednjih parcelah: 216/5,
216/7, 218, 219, 233 in 235. Nastete parcele se nahajajo v k.o. Otok L.

V popisu so predvidne transportne poti, ki se izvedejo na neposkodovani rusi ali na obmocju,
kjer bo v naslednjih fazah predviden odkop (tlorisno ob robu stare struge). Ta se lahko dodatno
prekrije s pokoSenim trsjem. Moznih je ve¢ variant, ki so v popisu del tako tudi opisane.
Izvajalec lahko na uvedbi v delo predlaga svojo tehnologijo, ki jo morajo potrditi Naro¢nik in
Nadzor, po moZnosti $e Projektant. Prva varianta na obmogjih, kjer je to dopustno je, da se na
povr§ino poloZi plast geotekstila Sirine 4,0 m, ki se nato zasuje s plastjo drobljenca 8-64 mm
(lahko tudi kamnolomska jalovina enakih dimenzij). Naslednja varianta je, da se kot nosilni
sloj uporabi druge priroéne elemente (»plavajo¢i pontoni«), ki se polagajo samo na odsekih,
kjer se vrsi transport glede na fazo izvedbe del. Tretja varianta, ki jo predlaga Narocnik, je
polaganje izkopanega koreninskega popleta rastlin pred gradbene stroje (bager). Menimo, da ta
varianta pri pri¢akovani koli€ini transporta ne bo vzdrZala obremenitev. Transportna pot mora
biti Siroka 3,0 m. Poleg tega je potrebno predvideti izogibalis¢a. Stevilo izogibalis¢ je odvisno
od $tevila prevozov oziroma aktivnih kamionov - demperjev. Izogibalis¢e se izvede v dvojni
Sirini poti, dolZina izogibalii¢a pa je vsaj 2 dolzini najdaljSega kamiona - demperja. To¢no
razporeditev Izvajalec predstavi v TehnoloSkem elaboratu.

Obstojete poljske poti so primerne za transport le v primeru suhega vremena. V primeru
vetkratnega posega (izvedba v vet letih) bi bilo namre€ potrebno zacasne poti odstraniti in jih
ponovno vzpostaviti. Dolzina celotne transportne poti, potrebne za izvedbo vseh del znaSa

4
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3.627 m. Vzpostavitev (in odstranitev) le-te v celotni dolZini se v ponudbi predvidi 2-krat (kar
omogota tudi do 3-kratno delno vzpostavitev in odstranitev transportne poti), obracun del se
vrsi po dejansko opravljenih delih. Po kon&anih delih se pot odstrani. Prav tako se pot odstrani
ob zakljucku letne gradbene sezone in ponovno vzpostavi v naslednji gradbeni sezoni.

Prav tako je potrebno na gorvodnem zakljucku predvideti prevezavo poti ob preusmeritvi
Obrha v novo strugo. Prevezavo poti se utrdi s skalami in ilovnatim kamnitim drobirjem (na
plasti geotekstila 400 g/m?, s &imer se pot utrdi dovolj mocno za preckanje tezkih traktorjev za

.....

Pritisk koles vozil (demperjev) mora biti ¢im manjsi in mora biti prilagojen slabi nosilnosti tal.
Ta se z globino zmanjSuje. Razlike nosilnosti med zgornjim in spodnjim slojem so najvecje v
gasu poletne suse, ko je predvidena operativna izvedba del.

Pred vsako fazo ali letom gradnje, kadar je predviden poseg v strugo J ezerskega Obrha
(predvsem pri preusmeritvah) se izvede odlov rib in rakov v sodelovanju z ZZRS (Opomba:
Upravljavec je ZZRS in ta se neposredno dogovarja z lokalno RD). Predvideni so do 4 odlovi s
predvidenim fiksnim stro$kom za izvajalca.

Sledi odkop koreninskega popleta in zemljine. Odkop se izvaja na nalin, kot je prikazan v
pre¢nih prerezih in na situaciji. Ker je Sirina odkopa vegja od delovnega obmocja stroja, je
predvideno, da se izkop izvaja v pasovih do Sirine 8 m (polovica $irine struge). V pre¢nem
prerezu se ze v prvi fazi (pri odkopu prvega pasu) na obmogju izkopa izvede koncno
oblikovanje nove struge. Ob odkopu naslednjega pasu posegi v odkopani del struge naceloma
niso ve¢ mozni zaradi kaljenja in ohranjanja stabilnosti breZin.

Odkop v pasovih se izvaja v ¢asovnih zamikih (lahko tudi naslednje leto).

Preusmeritev vode v novo strugo pred zaklju¢kom zemeljskih del zaradi vpliva kalnosti na
kvalitete vode strokovno ni sprejemljiva.

Na trasi je predvidenih ve¢ poglobitev, ki so prikazane na vzdolznem prerezu, situaciji in
pre¢nih prerezih. Plast zemljine, ki je suha (ocena 80 % izkopa po predizmerah), se nalozi
neposredno na demperje in odpelje delno na trajno lokacijo odlaganja vi§kov zemljine, delno
pa na LZOVZ ob sedanji strugi ali na zemljidgih, ki so v lasti NRP. Transport znotraj okljuke
se lahko izvaja z demperji, po javnih cestah pa s kamioni. Preostanek zemljine, ki je namocen,
se zatasno odloZi ob izkopu z odmikom vsaj 6 m (stabilnost brezin izkopane struge). Nato se
zemljina odcedi. Delno osuSena zemljina se nato naloZi na kamione in prepelje na trajno ali
zadasno lokacijo odlaganja viskov zemljin. Ob zakljucku zemeljskih del se izvede vertikalne
izkope in zas¢ite teh mest s tanj§imi piloti in oblicami (@ 15 cm). Debla morajo biti oguljena.
Predlagamo borov les, ki bo s ¢asoma strohnel. Za ta dela je predviden dodaten ro¢ni izkop.

Na gorvodnem zakljucku prestavitve se ohrani zapora do zakljucka zemeljskih del na celotnem
preostanku trase. Dela se praviloma izvajajo od spodaj navzgor v protitoéni smeri. Tudi na
spodnjem priklju¢ku na obstojeco strugo se ohrani zapora, ki se odstrani tik pred odstranitvijo
zgornje zapore.
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Po vzpostavitvi toka v obnovljeni strugi se izvede zasip na obmo¢ju vtoka v obstojeco strugo
ter utrditev zasipa vtoka. Utrditev se izvede s piloti dolZine 6 m, preko katerih se prepletejo
popleti. Piloti se izdelajo iz oguljenih borovih debel premera 30 do 35 cm. Vgrajujejo se z
vtiskovanjem.

Po izvedbi zapore in preusmeritvi Obrha se opravi odlov rib in rakov. Potem se pri¢ne
zasipavanje obstojeée izravnane struge Jezerskega Obrha. Zasip se izvede do 1m nad okoliski
teren. Pri¢akovati je posedek zasipa.

Zasipavanje se izvrsi na celotni trasi, razen na obmod&ju zgoraj navedenih parcel. Na teh
obmogjih bodo ohranjene depresije, v katerih se bo v susnih obdobjih zadrZevala voda. Robovi
kotanj na stiku z zasuto strugo se prav tako utrdijo s piloti premera 25 do 30 cm in dolzine 2,5
m (20 kosov na breZino zasipa). Kotanje bodo predstavljale past za ribe ob upadanju gladine
jezera.

Po kon&anih ureditvah se povrsine ob strugi preoblikujejo s padcem proti strugi. S tem se
preprecuje dodatno zamocvirjanje povrsin.

V jesenskem &asu (november, v kolikor jezero ni poplavljeno) se izvedejo potikanje
potaknjencev in presajevanje obvodnih grmovnic z lokacije sedanje struge na lokacijo nove
struge. Dela se izvajajo v skladu z navodili NRP in gradbenega nadzornika. Pri tem sodeluje
tudi ZRSVN. Glede na znadilnosti sedanje struge in pogostost preplavitve je ocenjena
sorazmerno majhna koli¢ina.

V &asu preusmeritve vode iz sedanje v prvotno strugo Jezerskega Obrha je pricakovati kaljenje
vode. Obrh bo izpiral drobne frakcije, ki se bodo premes¢ale proti poZiralnikom ve€inoma kot
lebdede plavine ali suspenzija. Kaljenje se bo ponavljalo do takrat, ko bo izprana celotna
drobno zrnata nevezana zemljina in do preplavitve jezera. Tik pred preplavitvijo so hitrosti v
strugi najvecje.

Trajni viski zemljine se odloZijo na lokaciji, ki jo izbere Izvajalec. V popisu je predvidena
ocenjena razdalja do trajne lokacije odlaganja viskov zemljine. Za lokacijo mora Izvajalec
pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja.

Transport do delovis¢a se odvija po lokalnih cestah od regionalne ceste pri Grahovega skozi
Zerovnico, Lipsenj in Gori¢ice proti Gorenjem Jezeru.
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Renaturacija Jezerskega Obrha (St

1. POPIS DEL S PREDIZMERAMI in PREDRACUNOM
Za opisana dela je pripravljen popis del s koli¢inami, ki so dolo¢ene na podlagi predizmer. Ker
v fazi naértovanja ni moZno natan¢no dolo¢iti vseh koli€in in ker so te odvisne tudi od lastnosti

tal, ki jih v celotni ni moZno predvideti, je koli¢ine potrebno preverjati oziroma obracunavati z
gradbeno knjigo z upoStevanje cene na enoto.

Zaradi moZnih odstopanj so predvidena nepredvidena dela (10% skupne vrednosti brez DDV).
2. NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL

Med celotno izvedbo je poleg operativnega nadzora Naro¢nika predviden projektantski in

naravovarstveni nadzor ter obCasni geomehanski nadzor. Vse spremembe, optimizacije ali

prilagoditve je potrebno uskladiti in potrditi na rednih koordinacijah med Naro¢nikom
Nadzorom in Izvajalcem.

Po izvedbi del se izdela geodetski posnetek, ki mora biti usklajen z Gradbeno knjigo.
Na podlagi geodetskega posnetka se izdela projekt izvedenih del (PID).

Poleg PID-a se izdela Naért obratovanja in vzdrZzevanja (NOV).

Ljubljana, marec 2018
maj 2018
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stanja naravovarstveno pomembnih delov traviS¢ in barjanskih povrsin na Cerkniskem jezeru in Planinskem polju

Renaturacija Jezerskega Obrha (Strzen) na obmo¢ju Belega brega na Cerkniskem jezeru

ST. NACRTA: K09/18

POPIS DEL

1/4



